

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
القرية الذكية B135 - كيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوى  
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة ... وبعد :-

بالإشارة إلى ما تم نشره بإحدى الصحف عن تأجيل الإنتهاء من المخطط العام لتطوير ٦٥٥ فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة لمدة ( ٤٠ ) أسبوعا تنتهى فى سبتمبر ٢٠١٧ .  
نحيط سيادتكم علما بأن ما نشر بالجريدة ليس له أساس من الصحة ويحمل معلومات مغلوطة .  
حيث طلبت "سوديك" بالفعل تأجيل الإنتهاء من المخطط العام لمشروع التطوير لمدة (١٠ أسابيع عمل) تنتهى فى مارس ٢٠١٧ مع عدم الإخلال بالإلتزامات المالية بين شركة مصر الجديدة وشركة سوديك .  
هذا وقد تم موافاتكم من قبل بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٤ عن تعاقد شركة ( سوديك ) مع شركة ( ساساكي الأمريكية ) لوضع المخطط العام للمشروع وتخطط شركة سوديك لإطلاق المشروع خلال النصف الثانى من عام ٢٠١٧ .  
هذا وسوف نوافى سيادتكم بأى تطورات أخرى بهذا الشأن .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب  
للشئون المالية والإدارية  
ونائب رئيس مجلس الإدارة  
دكتور / وائل محمود يوسف



تحريرا فى : ٢٠١٧/١/١٠

